

Water and Environment Support

in the ENI Southern Neighbourhood region

تصميم إجراءات / طرائق لتحسين فوترة المياه ومعدلات تحصيل الرسوم
أيضاً بهدف دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاركة في
تقديم خدمات المياه من خلال Micro PSP
نشاط رقم: N-W-PS1



العمل خلال المرحلة القادمة
نيسان – تشرين اول 2023

تقديم : أيمن الرابي



الاطار الزمني والمهام المتبقية



Water and
Environment Support
in the ENI Southern Neighbourhood region

4/2022

3/2023

9/2023

11/2022

7/2023

10/2023

T1- مراجعة البيئة
القانونية والمؤسسية

T3
عقد ورشة عمل
تساورية والاتفاق حول
الخيارات والمرحلة
القادمة

T5
تحضير وثيقة مرجعية
وخارطة طريق لتطبيق
التوصيات المتعلقة
بمشاركة القطاع
الخاص

T2
تجميع البيانات واقتراح
الخيارات الملائمة
لتحسين الفوترة
والتحصيل

T4 - عمل مسح
للسوق المحلي لتحديد
شركات القطاع
الخاص المهتمة
بالمشاركة في تقديم
الخدمة

T6
عقد ورشة عمل
ختامية لمراجعة
توصيات المرحلة 4
و5 والاتفاق على الية
لتطبيق الخيار المعتمد






- بالاعتماد على النتائج المتحققة من مرحلة 2 ومرحلة 4 وبناء على الوثيق المرجعية المعدة ضمن المرحلة 5 وبناء على ما سيتم الاتفاق عليه في ورشة العمل الختامية لتطبيق الخيار الأمثل لمساعدة بلدية طولكرم على تحسين الفوترة والتحصيل وتقليل نسبة المياه غير الربحية فسوف يتم البدء بتطبيق نمط تقديم الخدمة المعتمد. وهذا يحتاج الى مرحلة جديدة ووقت إضافي لتحقيقه.
- ففي حال تم اعتماد خيار تحسين قدرة دائرة المياه في البلدية للقيام بالمهمة فسوف يتم عمل ما يلي:



تطبيق الخيار المعتمد 1



Water and
Environment Support
in the ENI Southern Neighbourhood region





- وفي حال تم اعتماد خيار اشراك القطاع الخاص بجانب تحسين قدرة دائرة المياه في البلدية للقيام بالمهمة بشكل مشترك فسوف يتم عمل ما يلي:



تطبيق الخيار المعتمد 2



Water and
Environment Support
in the ENI Southern Neighbourhood region

1/2024

تحديد الفجوات
والأدوات اللازمة
لبناء قدرات دائرة
المياه والقطاع
الخاص

2/2024

تحديد المصادر
والميزانيات اللازمة
بالإضافة للقوانين
والتشريعات اللازمة
لتنفيذ المهمة

3/2024

تحديد مؤشرات
الأداء والاهداف
المرجو تحقيقها
وتحديد الادوار

4/2024

وضع الية المراقبة
والتقييم وتقديم
تقارير الإنجاز
وتحديد جهة الرقابة

6/2024

البدء بالتنفيذ





**Water and
Environment Support**
in the ENI Southern Neighbourhood region

النقاش والاسئلة

